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GERÊNCIA DE PROJETOS 
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EMENTA:  
 

Conceitos de gerência de projetos de software. Planejamento do projeto : escopo, tempo, 

recursos, custos, comunicação e riscos. Execução, Controle e Encerramento. Project 

Management Institute (PMI). 
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